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Úkolem mé diplomové práce je především návrh pokračování hornické činnosti  na ložisku 
čediče Krásný Les v letech 2011 až 2020. Stávající hornická činnost na ložisku probíhá  formou 
dotěžování zbytkových zásob v severní části dobývacího prostoru Krásný Les. Pokračování hornické 
činnosti na výhradním ložisku v severním předpolí stávajícího dobývacího prostoru  je v této práci 
navrženo v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy s ohledem především na zkvalitnění 
produkce, snížení negativních vlivů na okolí  a provedení závěrečné rekultivace dotčeného území. 
 




The task of my thesis proposal is essentially a continuation of mining activities on the bearing 
basalt Krásný Les between 2011 and 2020. The current mining activity on the deposit takes the 
form with the finishing mining residual stocks in the northern part of the mining area Krásný Les. 
Continuation of mining activities on the reserve deposit in the northern foreland of the current 
mining area is proposed in this work to the extent required by applicable law with regard mainly to 
improve production, reduce negative impacts on the environment and the implementation of the 
final reclamation of the territory. 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZKRATEK 
  
 DP  …dobývací prostor  
 POPD  …plán otvírky a přípravy dobývání 
 ZPF  …zemědělský půdní fond 
 PUPFL  …pozemky určené k plnění funkcí lesa (dříve LPF-lesní půdní fond) 
SBS                 …státní báňská správa 
OBÚ           ... obvodní báňský úřad 
ČPHZ              …činnost prováděná hornickým způsobem 
HZ  …zákon č.44/1988 Sb.v platném znění,  o ochraně a využití nerostného  
       bohatství  v platném znění („Horní zákon“) 
ZHČ  …zákon č. 61/1988 Sb. v platném znění, o hornické činnosti, výbušninách a  
      o státní báňské správě 
PVL  …plán využívání ložiska nevyhrazeného nerostu 
CHLÚ  …chráněné ložiskové území 
VÚC  …vyšší územní celek  
ÚPD  …územně-plánovací dokumentace  
DCF (t)  ...odúročené peněžní toky v t-ém roce (Discounted Cash Flow) 
NPV  …čistá současná hodnota podnikatelského záměru k rozhodujícímu datu  
       ocenění (Net Present Value) 
IVSC  …Výbor pro Mezinárodní oceňovací standardy (International Valuation  
       Standards Commitee) 
IVS  …Mezinárodní oceňovací standardy (IVS – International Valuation  
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ÚVOD 
Předmětem této práce je prvořadně návrh pokračování těžebních prací na ložisku čediče Krásný 
Les. Stávající hornická činnost na ložisku probíhá  formou dotěžování zbytkových zásob v severní 
části dobývacího prostoru Krásný Les, přičemž pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku 
v severním předpolí stávajícího dob. prostoru  je v této práci navrženo v rozsahu požadovaném dle 
přílohy č.3 vyhlášky č.104/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Mé řešení navrhuje plánované 
postupy těžby dle přílohy č.1 Mapa důlní situace a dále řeší problematiku návrhu nového umístění 
linky a její úpravy  pro snížení nákladů, hlučnosti a zkvalitnění produkce. Součástí práce je také 
návrh rekultivace po těžbě.  
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Cíle práce 
Cílem diplomové práce je v návaznosti na její zadání navrhnout pokračování exploatace 
výhradního ložiska čediče za současného dosažení maximální technické i ekonomické optimalizace 
těžby. Osnova diplomové práce je zpracována v návaznosti na její zadání, vlastní obsah je z velké 
části ovlivněn výše cit. přílohou vyhlášky č.104/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  neboť 
projektovou dokumentaci pro těžbu výhradních ložisek je na základě legislativy na úseku horního 
práva možné zpracovat právě jen dle této přílohy, vycházející z dlouhodobých zkušeností Státní 
báňské správy.  
Vzhledem ke skutečnosti, že cílem této práce je realizace skutečného projektu, byť formou 
práce diplomové, musí být taktéž práce dle této přílohy, tzn. jako Plán otvírky a přípravy 
dobývání, alespoň v nejzákladnějším rozsahu koncipována. 
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1. SOUČASNÝ STAV GEOLOGICKÝCH, 
HYDROGEOLOGICKÝCH  A  DOBÝVACÍCH POMĚRŮ NA 
KAMENOLOMU KRÁSNÝ LES 
 
V dobývacím prostoru Krásný Les, který byl stanoven rozhodnutím Ministerstva dopravy a 
spojů pod zn.33.732/60 ze dne 13.12.1960, je povolena hornická činnost rozhodnutím OBÚ 
v Liberci pod č.j.1583-02/97  ze dne 18.11.1997  podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Platnost 
povolené hornické činnosti je do vytěžení zásob v dobývacím prostoru Krásný Les. Moje práce řeší 
rozšíření činností nad rámec dobývacího povolení.       
Těženou surovinou je stavební kámen – čedič, který je rozpojován pomocí trhacích prací 
velkého rozsahu – clonových odstřelů, s občasnými trhacími pracemi malého rozsahu za účelem 
rozmělnění nadměrné kusovitosti (pro dosažení požadovaných rozměrů horniny pro vstup do 
primárního čelisťového drtiče). Dobývání suroviny z rozvalu je prováděno povrchovou strojní 
metodou. Stávající úpravárenská linka je realizována ve třech stupních drcení a její konfigurace 
zůstane v této podobě i pro další pokračování těžby navržené touto prací. 
      Předkládaná dokumentace řeší pokračování těžby severním směrem do prostoru výhradního 
ložiska Krásný Les, které bude těženo na základě povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky a 
přípravy dobývání ložiska Krásný Les – touto činností nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu, rovněž nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a 
fyzických osob  chráněných  podle zvláštních předpisů nad rozsah již vyřešených střetů zájmů.   
 
Identifikace lokality  
Organizace:  DOBET, spol. s r.o. 
    Nádražní 946, 687 22 Ostrožská Nová Ves 
Provozovna:  DOBET, spol. s r.o., kamenolom Krásný Les, 463 67 Řasnice 
Ložisko:  3060600-10  Krásný Les u Frýdlantu   
Dobývací prostor: 70144  Krásný Les   
Katastrální území: Krásný Les u Frýdlantu  IČÚTJ: 673960 
Obec:   Krásný Les   IČZÚJ:  564168 
Okres:   Liberec    kód:  CZ0513 
Kraj:   Liberecký   kód: CZ051 
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1.1. Stručná geologická, statigrafická, petrografická a 
hydrogeologická charakteristika výhradního ložiska  
Výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu Krásný Les u Frýdlantu je v Bilanci nerostných 
surovin ČR vedeno pod číslem B 3060600. Na ložisku t.č. probíhá těžba spočívající v dotěžování 
zbytkových zásob suroviny v nejsevernější části dobývacího prostoru, v místě bloků zásob C1B a 
C2B. Těženou surovinou, tzn. vlastní ložiskovou substancí, je čedič (nefelinitický bazanit). 
Geografická pozice  
Ložisko leží na katastrálním území obce Krásný Les - 673 960 v okrese Liberec severně od 
silnice Frýdlant - D.Řasnice. Území ložiska, patřící orograficky k frýdlantské pahorkatině, je mírně 
zvlněné a tvořené zemědělskou půdou. Nadmořská výška území ložiska se pohybuje od 385 - 420 
m. V severní části tvoří dominantu lokality Mokrý vrch (420 m.n.m.), vedený jednak v rámci 
územního systému ekologické stability jako lokální biocentrum, jednak dle zákona č.114/1992 Sb. 
jako významný krajinný prvek. Předkládaným řešením těžby tento krajinný prvek nebude dotčen. 
Území je odvodňováno k západu potokem Řasnice do řeky Smědá. Nejbližší železniční stanice 
ve Frýdlantě je od ložiska vzdálena cca 3.5 km. Podél jižního okraje ložiska probíhá silnice III. třídy 
Frýdlant - Srbská a železniční trať Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem. Území ložiska je zobrazeno 
v měř. 1: 25 000 na listu základní mapy 03-123 (Gauss-Krueger M-33-43-A-b) a v měř. 1: 5000 na 
listech SMO Frýdlant 1-7 a 2-7.  
 
 
Obr. č. 1 Geografické umístění kamenolomu 
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Geologická pozice a stratigrafie  
Ložisko bazaltoidu leží v Severočeském kraji, okres Liberec, na katastru obce Krásný Les, 
v centru Frýdlantského výběžku a tvoří poměrně výrazný hřbet protáhlý SJ směrem. Délka tohoto 
hřbetu je cca 800 m, šířka 400 až 500m. Jádro hřbetu je tvořeno relativně čerstvým bazaltoidem, 
zatímco jeho plášť, především západní a východní okraj, tvoří do různého stupně zvětralý až 
zjílovělý bazaltoid.  
Ložisko je tvořeno dvěma příkrovy. Spodní příkrov je od podloží, tvořeného jizerskou ortorulou, 
oddělen polohou tufů. Ověřená mocnost spodního příkrovu se pohybuje kolem 12 m. Svrchní 
příkrov je oddělen od spodního víceméně souvislou mezipolohou brekcií, turifů a jílovců, mocnou 
0,6 – 3,2 m. Tato mezipoloha, pokud je nad bází 363 m n. m., se bude do mocnosti 2 m vyklízet. 
Mocnost svrchního příkrovu se pohybuje kolem 40 m a vzhledem ke stoupajícímu podloží k severu 
klesá. Tento příkrov byl vzhledem k bázi průzkumu (363 m n. m.) hlavním předmětem zájmu. 
Petrograficky jeho složení kolísá mezi olivínovým nefelinitem, bazanitickým nefelinitem, 
bazanitickým analcimo-nefelinitem a bazanitickým nefelíno-analcimitem. Spodní příkrov je tvořen 
bazanitem. 
Surovina je značnou měrou postižena kuličkovým rozpadem často doprovázeným sítí drobných 
prasklinek, které snižují její kvalitu. Ta je díky kuličkovému rozpadu značně variabilní. 
Hydrologické poměry ložiska jsou jednoduché. Ložisko leží vysoko nad místní erozivní 
základnou. Omezené přítoky do těžebny, tvořené srážkovými vodami, jsou odváděny samospádem. 
Z hlediska geneze ložiska se jedná o denudační zbytek rozsáhlejšího příkrovu,  který se sem 
vylil od severu. Na jizerské ortoruly ukloněné k J se nejprve nasunul první předsunutý spodní 
příkrov. K jeho vylití došlo alespoň zčásti do vlhkého prostředí. Při pohybu příkrovu docházelo 
k drcení, lámání a pohlcování povrchové tuhnoucí kůry, což se projevuje poměrně hojnou 
přítomností vulkanických brekcií v nadloží příkrovů. Tyto brekcie jsou tvořeny materiálem spodního 
příkrovu. 
Po vylití spodního příkrovu nastává na čas přerušení vulkanické činnosti, dochází k částečné 
erozi rjílovitých sedimentů z okolí. Po usazení jílovců dochází k jejich zpevnění a vyschnutí vodního 
prostředí. Svrchní příkrov se vylévá do suchého prostřed, čemuž nasvědčuje nepřítomnost zpěnění 
a jakýchkoliv hydrotermálních přeměn. 
Vlivem klimatických poměrů dochází k výraznému zvětrání povrchových partií bazaltoidu. 
Zvětraliny z vrcholové části hřbetu byly většinou sneseny, zatímco se zachovaly na svazích. Vlivem 
tektoniky došlo zčásti k hlubšímu zvětrání ložiska v prostoru vrtů KL 3 a 4 a šachtice Šc 2. 
V kvartéru došlo také k usazení glacifluviálních sedimentů na úbočí hřbetu [1]. 
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Morfologie  
Ložisko je tvořeno dvěma příkrovy bazaltoidních hornin oddělených polohou brekcií a tufů. 
Mocnost svrchního (hlavního) příkrovu se pohybuje až kolem 40 m a k severu klesá. Mezipoloha 
berkcií a tufů je mocná 0.3 - 3.2 m. Mocnost spodního příkrovu je menší - pohybuje se kolem 12m. 
Ložisko má na povrchu mírně protáhlý tvar s delší osou ve směru S-J, má rozměry cca 600x250-
350 m. Skrývka je tvořena ornicí, převážně však svahovými hlínami a v menší míře též silně 
zvětralou horninou ložiska.  
Mineralogická a petrografická charakteristika  
Petrografické složení svrchního příkrovu kolísá mezi olivínovým nefelinitem, bazanitickým 
nefelinitem , bazanitickým analcimo - nefelinitem a bazanitickým nefelíno-analcimitem. Horniny 
svrchního příkrovu jsou ve značné míře nepravidelně postiženy kuličkovým rozpadem 
(tzv.“sonnenbrant“), což má negativní vliv na kvalitu suroviny. Celkově dochází směrem do hloubky 
ke zjemňování kuličkovité stavby, v důsledku čehož se poněkud zlepšuje i kvalita suroviny. Spodní 
příkrov, který je také zčásti zahrnut do výpočtu zásob, je tvořen petrograficky bazanitem, který je 
místy při povrchu i při bazi změněný. 
Hydrogeologické poměry  
Ložisko leží v celé mocnosti nad místní erozivní bazí, horninové prostředí ložiska se vyznačuje 
převládající puklinovou propustností. Pouze tufy a tufity mezipolohy mají slabou až střední 
průlinovou propustnost. Přítoky do lomu, tvořené hlavně srážkovými vodami, budou z těžebny 
odváděny do retenční nádrže na dně lomu, odkud budou dle potřeby používány pro snížení 
prašnosti technologické linky nebo odčerpávány do místní vodoteče. Hydrogeologické poměry na 
ložisku jsou klasifikovány jako velmi jednoduché, stupeň I. Hydrologická situace na ložisku je 
charakterizována taktéž jako jednoduchá. 
 
1.2. Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, 
vykázané v evidenci zásob podle dosavadního stavu prozkoumanosti 
„Výpočet zásob v severním předpolí DP na ložisku bazaltu Krásný Les“ provedl RNDr.František 
Marek, Svatopluka Čecha 52, 612 00 Brno-Královo Pole v prosinci 1999 metodou geologických 
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Výsledky výpočtu stavu zásob v severním předpolí DP ložiska Krásný Les jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
Tabulka č. 1 Výsledky výpočtu stavu zásob v severním předpolí DP ložiska Krásný Les 
 
Dobývání výhradního ložiska Krásný Les bude prováděno na celém bloku č.1 a na části bloku 
č.2 o výměře  64.230 m2. Výpočet stavu zásob v severním předpolí DP ložiska bazaltu Krásný Les 
dotčených touto diplomovou prací (tzn. v rozsahu tohoto Plánu otvírky a přípravy dobývání) je 
v následující tabulce: 
 
Tabulka č. 2 Výpočet stavu zásob v severním předpolí DP ložiska bazaltu Krásný Les 
 
Na ploše dotčené Plánem otvírky a přípravy dobývání v blocích zásob 1 a části bloku 2 o 
celkové výměře 65284,5 m2 se nachází 159.377 m3 skrývek a výklizu a 2.535.033 m3 bilančních a 











Mocnost suroviny Objem 
Skr.+výkl. 
Objem suroviny 
bilanční nebilanční bilanční nebilanční 
(m2) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) 
1P  1054,5 1,30 41,30 -        1371 43551 - 
2P 84421,5 2,46 38,79 0,68  207670 3274340    57167 
3V 16488,5 3,20 25,50 3,68    49744 420388    60661 
4V 5086,5 3,02 36,16 11,7    16276   183929    59512 







Mocnost suroviny Objem 
Skr.+výkl. 
Objem suroviny 
bilanční nebilanční bilanční nebilanční 
(m2) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) 
1  1054,5 1,30 41,30 -        1371 43551 - 
2 64230,0 2,46 38,79 0,68  158006 2491482    43676 
celk. 65284,5 2,44 38,83 0,67  159377 2535033    43676 
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1.3. Plánované změny zásob výhradního ložiska   
Těžbou plánem dotčené části nevýhradního ložiska Krásný Les dojde k úbytku zásob 
výhradního ložiska v objemu cca 40.000 m3 ročně, t.j.cca 100.000 t kamene ročně, při zvýšené 
spotřebě v regionu na základě požadavků odběratelů pak do 200.000 t. 
V ochranných pilířích závěrných svahů lomu na severní a severovýchodní straně zůstane 
trvale vázáno cca 371.570 m3 zásob. Tyto zásoby z důvodu zajištění stability závěrných svahů 
nebudou vytěženy. 
 
1.4. Plánovaný geologický průzkum na ložisku. 
Další ložiskový průzkum na dotčené části ložiska není plánován. V případě, že by během 
vlastního těžebního průzkumu (tzn. těžebních prací) došlo k rozdílným interpretacím skutečného 
vývoje na ložisku, bude přistoupeno k doplnění geologického průzkumu. 
V průběhu dobývání bude prováděno vyhodnocování geologické stavby ložiska a porovnání s 
výsledky ložiskového průzkumu. Vedení geologické dokumentace při hornické činnosti na ložisku 
Krásný Les bude v návaznosti na zákon č.62/1988 Sb. a prováděcí vyhlášku č.368/2004 Sb. o 
geologické dokumentaci a vyhlášky č.369/2004 Sb.. 
 
1.5. Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství 
vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska 
Původní podmínky využitelnosti byly stanoveny pro předchozí etapy exploatace ložiska a 
zohledňovaly zásadní báňsko-technické požadavky kladené na otvírku a provoz lomu: 
- podél Z a V  hranice DP ponechat 10 m široké ochranné pásmo, na S vyhodnotit zásoby až 
k hranici DP 
- respektovat rozsah navážek a skladu výbušnin 
- kolem paty navážek ve stěně na etáži 379 ponechat 10m široký pilíř 
- vyhodnotit zásoby i v J předpolí lomu 
- respektovat současný vjezd do lomu i výjezd na nejvyšší etáž 
- zásoby vyhodnotit až na úroveň 363 m n. m. 
- těžitelné zásoby vyhodnotit v těž. etážích ve výškách 385, 379, 372 a 363 m n. m. 
- závěrné svahy ve skrývkových partiích dodržovat cca 45o. 
- závěrné svahy v těžebních stěnách budou ukloněny do lomu pod úhlem 75 o. 
- šířka bermy na těžební etáži po dotěžení bude 5 m 
- svážné na zahloubené etáže budou mít maximální úklon 8 o. 
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Na základě těchto podmínek bylo celkem vypočteno 2.125 000 m3 geologických zásob, z toho 
1.797 000 m3 zásob těžitelných. 
 
S ohledem na poměrně komplikovanou geologii ložiska v předpolí, zejména s ohledem na 
velmi výraznou variabilitu nerostné suroviny z hlediska její kvality, jsou níže uvedeny nové 
podmínky využitelnosti předložené po dohodě s investorem – tyto podmínky již plně akceptují 
jednak nepříznivé úložní i skrývkové poměry v předpolí těžby, jednak požadavky na kvalitu suroviny 
z hlediska jejího následného využití: 
 
Základní podmínky využitelnosti zásob, skrývkové poměry  
Pro pokračování těžby na ložisku byly původní kondiční parametry investorem upraveny, resp.  
zejména s ohledem na značnou nehomogennost ložiskového tělesa,  na poslední poznatky zjištěné 
těžebním průzkumem a RNDr.Cajzem přepracovány a v souladu s ust.§13 zákona č.44/1988 Sb.,  
stanoveny následující podmínky využitelnosti zásob:  
 
Jako kvantitativní a kvalitativní parametry byly stanoveny tyto ukazatele: 
A. Kvantitativní ukazatelé 
Množství zásob:                   
                 bilanční                                 
geologické zásoby (m3):   1.000.000    
z toho: 
- prozkoumané, volné (m3):  300.000             
- vyhledané, volné (m3):   700.000               
 
nebilanční:   
se nestanoví. 
 
Do bilančních zásob bude zahrnuta surovina nacházející se v severní části stanoveného 
dobývacího prostoru. Při přepočtu zásob se vycházelo z ložiskového průzkumu provedeného v roce 
1957, 1967, 1978 a 1983. Dále byly vzaty do úvahy výpočty zásob z r. 1999, 2000 a 2002 a závěry 
zprávy RNDr. Cajze. 
Nově byly navrženy, a to s ohledem na současný stav roztěžení ložiska na jednotlivých etážích 
i na navržený způsob jeho dotěžení, skrývkové poměry bloků zásob bilančních: prozkoumaných 
volných č. 1, 2 a vyhledaných č. 3, 4.  
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V severovýchodní části DP bylo ložisko omezeno nevhodnými skrývkovými poměry i stávajícími 
odvaly skrývky, v JV části odvaly vzniklými dřívější těžbou – tyto odvaly jsou v současné době 
předmětem probíhajících sanačních a rekultivačních prací. V této části DP terén prudce klesá až na 
nadmořskou výšku cca 375 - 355 m n. m a ložisko zde po stanovenou těžební bázi + 363 m n. m 
prakticky vykliňuje.  
Na jihu a JJV je omezení bloků zásob dáno ochranným pásmem úpravny (technologická linka) 
a ostatních zařízení lomu. V této části ložiska se navíc vyskytuje jednak nekvalitní surovina, která 
by byla podmíněně využitelná max. do násypů dopravních staveb, jednak jsou i zde uloženy odvaly 
skrývky. 
Na východě byl blok vyhledaných zásob č. 4 omezen především odvalem skrývkového 
materiálu o mocnosti až 12m. Mocnost skrývky v této části narůstá na více než 10-12m a tedy i 
z těchto důvodů zásoby v této okrajové části ložiska nebyly do využití zohledněny. 
Báze výpočtu zásob byla stanovena na úroveň 363 m n. m.  
 
B. Kvalitativní ukazatelé 
Surovina musí umožňovat výrobu drceného kameniva, nebo štěrkodrtě, odpovídající některé 
jakostní třídě dle platných norem - ČSN EN 12620 (2004) "Kamenivo do betonu", nebo ČSN EN 
13043 (2004) pro výrobu "Přírodního hutného kameniva pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 
pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch", nebo ČSN EN 13242 (2004) 
“Kamenivo pro stmelené a nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 
stavby a pozemní komunikace". 
Ve vymezených blocích zásob bude využita veškerá surovina, včetně méně kvalitních partií 
ložiska, kterých bude využito min. do násypů dopravních staveb.  
Výše procenta obsahu této méně kvalitní suroviny bude orientačně zjištěno z provedených vrtů 
a z dokumentace lomových stěn.  
Do bilančních zásob tedy zahrnuji i surovina nižší kvality. Jedná se především o surovinu 
v dříve vymezeném bloku zásob bilančních, vyhledaných č. 3V (2000), jehož SZ část byla označena 
3V. Tato část ložiska je dle výsledků průzkumu a provedených kontrolních technologických rozborů 
nevyhovující, neboť surovina je z velké části silně porušená bobovým rozpadem. Její využití je 
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C. Ložiskové a úložní poměry 
Podmínky pro bilanční a nebilanční zásoby byly stanoveny následovně:  










Obr. č. 2 Lomové stěny bazaltu 
 
D. Ekologické ukazatele 
Pro pokračování těžby stavebního kamene na lokalitě Krásný Les byla zpracována 
dokumentace podle zákona č.244/1992Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
(Vidličková J., 1996, Kamenoprojekt, Turnov) s omezujícími podmínkami, z nichž nejdůležitější 





Minimální mocnost suroviny (m): 10 1,30 
Skrývkový poměr max. 1:7 1:0,5 
Báze výpočtu zásob (těžební báze): 363 m n.m. 363 m n.m. 
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Vzdálenost těžby od okraje II. stupně vnitřního je 600 m vzdušnou čarou. Pásmo hygienické 
ochrany II. stupně vnitřního a vnějšího a PHO III. stupně v povodí potoka Řasnice bylo stanoveno 
Rozhodnutím č.j. RŽP/2/0985/94/hd-235. V návaznosti na toto rozhodnutí vydal Městský úřad 
Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vodoprávní souhlas k činnostem spojeným 
se zásahem do pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje Řasnice. Povolení bylo uděleno při 
splnění následujících podmínek: 
- Dodržení podmínek dané rozhodnutím o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 
Řasnice, 
- Nesmí být přímo odkryta hladina podzemní vody, 
- Dobývání suroviny bude prováděno v souladu s předloženou dokumentací (Změna POPD 
v DP Krásný Les, Honkyš P., 2005). 
 
Při západním okraji lomu je navržena trasa lokálního biokoridoru, který je evidován pod č. 24 
„Pod Mokrým vrchem“. Lokální koridor je tvořen remízem a křovinatou mezí na svazích Mokrého 
vrchu. Dále biokoridor pokračoval přes DP Krásný Les. Jeho trasa byla schváleným plánem 
rekultivace odkloněna v úseku dlouhém cca 400 m západně až na okraj kamenolomu. 
Podmínky využitelnosti, které jsou v této práci uvedeny výše, byly schváleny 
investorem v celém rozsahu. 
Pro účely následného využití těžené suroviny, zejména z hlediska následné úpravy na třídící 
lince, považuji za žádoucí upozornit v této práci stručně i na technologické charakteristiky surovin, 
které jsou v důsledku výše popsaných a vesměs nepříznivých úložních poměrů následující: 
Surovina ložiska má variabilní technologické vlastnosti způsobené výskytem bobového rozpadu 
a u spodního příkrovu pak způsobené zpevněnou stavbou. V částech ložiska, kde není patrný 
bobový rozpad horniny, vyhovuje surovina hodnocení jako vhodná pro výrobu přírodního kameniva 
dle ČSN EN 13450 (kamenivo pro kolejové lože), ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi a 
směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) a ČSN EN 
12620+A1 (kamenivo do betonu). Zařazení do jednotlivých kvalitativních tříd je však proměnlivé, 
v návaznosti na těžené části ložiska.  
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2. NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ LOMU V LETECH 2011 AŽ 
2020 S NÁVRHEM TĚŽEBNÍCH POSTUPŮ A 
TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY   
2.1. Otvírka a příprava dobývání  
2.1.1. Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného 
ložiskového území a dobývacího prostoru    
Rozhodnutí o stanovení CHLÚ na ložisku Krásný Les nebylo v návaznosti na vyhl. č. 364/1992 
Sb. vydáno, vzniklo ze zákona (ust.§43 odst.3 HZ). Podmínky určené v rozhodnutí o stanovení DP 
Krásný Les jsou v této práci beze zbytku zohledněny. 
Ložisko je v současné době těženo stěnovým lomem, výška stěny dosahuje maximálně 22 m v 
jedné etáži, báze lomu leží ve výšce cca 385 m. n. m. S ohledem na výpočet zásob na stanovenou 
bázi 363 m. n. m., je možno lom ještě prohloubit o cca 22m. Opatření na zabezpečení podmínek 
uvedených v kladném stanovisku MŽP ČR k dokumentaci E.I.A.  jsou v této práci zcela zohledněna. 
 
2.1.2. Způsob otvírky, přípravy a dobývání, zajištění předstihu průzkumu, 
otvírky a přípravy před dobýváním, u lomů skrývky, postup dobývání zásob  
Na hranici přechodu těžby z dobývacího prostoru Krásný Les do prostoru pokračování těžby na 
výhradním ložisku v DP Krásný Les I. budou odtěženy zásoby, které by jinak zůstaly vázány 
v závěrném svahu lomu. Z dobývacího prostoru těžba plynule přejde do bloků zásob 
vyhodnocených geologickými pracemi v letech 1999-2000. Současně budou dotěženy zásoby 
v západní části DP Krásný Les v bloku zásob č.4.  V průběhu cca 10 až 15 let bude souběžně 
probíhat hornická činnost ve stávajícím DP Krásný Les a v dobývacím prostoru Krásný les I. 
Rozpojování horniny navrhuji i nadále provádět pomocí trhacích prací velkého rozsahu – 
clonových odstřelů, které jsou na ložisku za cca 30 let exploatace vyzkoušeny i praxí ověřeny, 
s případnými trhacími pracemi malého rozsahu v případě provozní potřeby. Dobývání suroviny z  
rozvalu bude prováděno povrchovou strojní metodou – plazovým bagrem. 
V dostatečném předstihu před dobýváním budou prováděny skrývkové práce v severní a 
severozápadní části DP a následně v předpolí stávajícího výhradního ložiska severním směrem.  
Původní záměr investora počítá s využíváním stávající úpravny kameniva ve stávající podobě i 
umístění i pro následnou těžbu po rozšíření, tzn. až do doby ukončení těžby na ložisku.  
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2.2. Dobývání ložiska 
2.2.1. Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob vedení 
dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná návaznost. 
Skrývka nadloží 
Rozpojování nadloží navrhuji provádět rypnou silou povrchového těžebního stroje - používanou 
a ověřenou povrchovou strojní metodou, a s využitím strojních zařízení, které organizace vlastní – 
dieselhydraulické rypadlo CAT  325, k odvozu skrývkových hmot na deponii pak vlastní nákladní 
automobily Tatra 815. Tato zařízení jsou trvale v sídle organizace – na středisku Štěrkovna 
Ostrožská Nová Ves, avšak z orientační kalkulace nákladů na jejich přepravu do Krásného Lesa (a 
zpět) a na použití na této lokalitě jednoznačně plyne, že provádění skrývkových prací je v této 
variantě výrazně ekonomicky přijatelnější než realizace skrývkových prací dodavatelsky. 
Skrývku nadloží je nutné provádět ve směru dobývání v dostatečném předstihu, v návaznosti 
na technologický postup, který je organizace povinna zpracovat před zahájením skrývkových prací 
(viz vyhl.č.26/1989 Sb.). Dále musí být předstih skrývky před prvním dobývacím řezem stále tak 
velký, aby zaručoval za daných podmínek a metod potřebnou bezpečnost práce a provozu. 
Doporučuji vzít v potaz zejména stabilitu svahu – v závislosti na úhel vnitřního tření zemin tvořících 
nadloží ložiska, přičemž je nutné zde zohlednit i velký podíl horninového skeletu obsaženého 
v zemině. 
Skrývkové zeminy z nadloží budou, po vytvoření dostatečného předstihu těžebních etáží do 
vytěženého prostoru na vnitřní výsypku do lomu, z místa skrývek ukládány na odval na východní a 
jihozápadní straně lomu. Zeminy budou na odval a výsypku ukládány ve vrstvách, závěrný svah 
odvalu a výsypky bude vytvářen v průběhu ukládky zemin. Odval a výsypka budou zřizovány podle 
zásad mechaniky zemin tak, aby byla zajištěna jejich stabilita, tzn. stupňovité ukládání se stabilizací 
každé bermy odvalu (stabilizaci doporučuji např. s využitím nejjednodušší metody – hutněním 
pomocí vlastních těžkých mechanizmů).  
 
Dobývání ložiska 
Vlastní ložisko navrhuji dobývat organizací používanou a ověřenou povrchovou 
metodou, jež je v současné době používána v DP Krásný Les podle platného POPD. Primární 
rozpojování horniny bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu, tj. clonovými odstřely – 
podle generelu trhacích prací. Případné sekundární rozpojování (rozbíjení nadměrných částí) 
horniny bude prováděno mechanicky těžebním strojem. 
Nakládání rubaniny z rozvalu bude prováděno povrchovým těžebním strojem (např. 
plazovým bagrem), doprava bude prováděna po dopravních cestách nákladními automobily Belaz. 
Bc. Lukáš Hula:  NÁVRH ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY LOMU KRÁSNÝ LES NA LÉTA 2011 - 2020 
 
Rok 2010           15 
 
Dobývání ložiska bude pokračovat ze stávajícího jámového lomu v DP Krásný Les. 
Generelní směr postupu těžby severním směrem navrhuji postupně realizovat na těchto těžebních 
řezech:  
1. těžební řez         -          397  m n. m.     
                       2. těžební řez         -          385  m n. m.     
                       3. těžební řez         -          374  m n. m.     
                       4. těžební řez         -          363  m n. m.     
 
Na závěrném svahu lomu bude ponechána pracovní plošina v šířce 10-ti m v úrovni  
3. těžebního řezu, tj. na výškové úrovni 385 m n. m.  
Nejmenší šířka pracovní plošiny musí být udržována se zřetelem na zajištění stability 
dobývacích a nakládacích strojů, dopravních zařízení, dopravních cest, jakož i na zajištění 
bezpečnosti pracovníků na pracovní plošině i na nižších pracovních plošinách. 
Dobývání ložiska bude prováděno povrchovým strojním způsobem podle technologického 
postupu, zpracovaném v návaznosti na vyhl.26/1989 Sb.. 
 
 
Obr. č. 3 Lopatové rypadlo Liebherr 974 v rozvala 
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2.2.2. Generální svahy skrývky, lomů a parametry skrývkových a těžebních 
řezů; umístění, výška, sklon a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich 
projektované kapacity a životnosti a opatření proti sesuvu. 
Generální svah skrývky 
Skrývku nadloží navrhuji provádět v jednom skrývkovém řezu, vyjma části severovýchodního 
okraje DP Krásný les – zde byla skrývka vyhodnocena a následně i skrývkovými pracemi ověřena 
v mocnosti až 12m. S ohledem na technické vlastnosti stroje CAT DH 325 je nutné v tomto místě 
skrývku provádět ve dvou řezech(příloha č.2). 
V bloku zásob 1P byla vyhodnocena průměrná mocnost skrývky 1,3 m, v bloku 2P 2,46 m, 
průměrná mocnost skrývky na dotčené části ložiska činí 2,44 m. Protože je výška skrývkového řezu 
na celém ložisku nižší než 6 m, nebylo pro určení parametrů skrývkového řezu použito výpočtu 
stability svahu. 
Na základě těchto parametrů a orientačních hodnot vnitřního tření nesoudružných zemin z 
literatury "Mechanika zemin", Prof.Ing.J.Šimek,DrSc, Prof.Ing.J.Jesenák,DrSc, 
Doc.Ing.J.Eichler,Csc., Prof.Ing.I.Vaníček, DrSc, SNTL Praha 1990 za použití koeficientu 
bezpečnosti k=1,3 pro svahy trvalého charakteru  navrhuji sklon svahu skrývkového řezu cca 
1:1,75 (úhel mezi vodorovnou rovinou a svahem 30o). 
Generální svah lomu 
Sklon jednotlivých těžebních řezů bude v rozmezí 650 až 750. Generální svah lomu je daný 
úhlem, který svírá spojnice hlavy nejvyššího řezu a paty nejspodnějšího řezu s vodorovnou rovinou. 
Generální svah lomu Krásný Les bude daný úhlem, který bude svírat spojnice horní hrany 
skrývkového řezu a spodní hrany 2. těžebního řezu na kótě 363 m n. m.  
Generální svah lomu po dotěžení navrhované části ložiska bude mít hodnoty v rozmezí od cca 
470 na západní straně, přes hodnotu cca 530 na východní straně, až po hodnotu cca 550 na severní 
straně lomu. Rozdíl hodnoty generálního svahu lomu je dán snižováním 1. těžebního řezu 
s upadajícím terénem od severu k jihu. 
Výsypka pro ukládku skrývkových zemin bude umístěna podél východní hranice ložiska a 
naváže na stávající výsypku. Vnitřní výsypka (odval) pro ukládku skrývkových zemin a výklizu bude 
v jihovýchodní části lomu a bude mít 1 výsypkový řez o výšce do 22 m. Sklon závěrného svahu 
výsypky (úhel mezi vodorovnou rovinou a svahem) bude  1:2, tj. cca 26,60(přílohač.5). 
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Obr. č. 4 Nakládka lopatovým rypadlem Na sklápěč Belaz 
2.2.3. Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy 
Mechanizace 
K odtěžení, nakládání a ukládání skrývkových nadložních zemin, nakládání rubaniny z rozvalu, 
úpravě dopravních cest, pracovních plošin apod. budou používány povrchové těžební stroje, např. 
dozer, plazový bagr, kolový nakladač apod. Konkrétní používané stroje budou uvedeny 
v technologickém postupu pro povrchové dobývání ložiska. 
Trhací práce velkého rozsahu budou zajišťovány dodavatelským způsobem na základě 
uzavřené smlouvy o dílo. Pracovní postupy, použité mechanizmy, výbušniny a způsob zajištění 
bezpečnosti při realizaci trhacích prací, bude obsahovat dokumentace vypracovaná pro schvalovací 
řízení trhacích prací velkého rozsahu. 
K úpravě těžené rubaniny bude využívána stacionární technologická strojní linka, na níž 
bude prováděno drcení ve třech stupních (primární, sekundární a terciální), následné třídění 
na jednotlivé frakce a doprava hotových výrobků dopravními pásy na zemní skládky. 
 Stávající úpravna obsahuje pouze 2 stupně drcení (primární a sekundární), avšak 
s ohledem na požadavky odběratelů, zejména v souvislosti s parametry křivky zrnitosti, navrhuji 
doplnit úpravnu o výše uvedený třetí stupeň drcení (kuželový drtič). 
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Stacionární technologická strojní linka je tvořena násypkou, primárním a sekundárním 
drtičem, granulátory, třídiči, soustavou skluzů a dopravních pasů pro dopravu upravované 
suroviny v lince a na zemní skládky. Skládky hotových výrobků budou umístěny uvnitř 
 lomu. 
 Nakládání hotových výrobků (kameniva) bude prováděno kolovým nakladačem. Odvoz 
 hotových výrobků bude realizován nákladními automobily odběratelů. 
Dále, v návaznosti na opakované řešení střetů zájmů investora s fyzickými osobami žijícími 
v okolí lomu a z důvodu jejich stížností na prašnost a hlučnost, doporučuji zvážit přemístění celé 
úpravárenské linky do vlastní lomové jámy – po dosažení báze a vytvořením dostatečného prostoru 
pro úpravnu i depote hotových výrobků. K tomuto návrhu však bezpodmínečně doporučuji 
v předstihu provést podrobné ekonomické zhodnocení celého záměru, nejlépe pomocí modelování 
peněžních toků (cash flow)    
 
 
Obr. č. 5 Technologická linka - sekundární drtič GP 200 (výrobce Metso Minerals) 
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Elektrifikace 
Zásobování kamenolomu elektrickou energií je zajištěno z veřejné sítě. Z venkovního vedení 
VN je elektrický proud přiveden do trafostanice, která je umístěna na betonových sloupech u 
příjezdové komunikace pod technologickou linkou. Odtud je kabely přiváděn elektrický proud do 
sociální budovy, dílny, na technologickou linku a k dalším objektům a zařízením lomu.  
Způsob dopravy 
Kamenolom Krásný Les je přístupný z místní komunikace v obci Krásný Les po asfaltové 
komunikaci, jež je vedena směrem k technologické lince a dále do prostoru nad hranici stávajícího 
lomu. U vjezdu do lomu je umístěna silniční mostová váha, která má samostatný nájezd. 
Dopravu skrývkových nadložních zemin k ukládce a úpravně rubaniny po dopravních cestách 
bude organizace provádět nákladními automobily. Doprava v technologické lince bude prováděna 
systémem skluzů a dopravních pásů. Doprava hotových výrobků na zemní skládky nebo do 
zásobníků bude prováděna dopravními pásy. Způsob dopravy v lomu bude upraven dopravním 
řádem.  
Odvoz kameniva si budou zajišťovat jednotliví odběratelé vlastními nebo najatými dopravními 
prostředky, v naprosté většině nákladními automobily, po zpevněné místní komunikaci, která ústí 
na obecní veřejnou komunikaci v obci Krásný Les. Přepravní kapacita dopravy hotových výrobků 
zůstane na stávající úrovni. 
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Obr. č. 6 Expediční váha u vjezdu do provozovny 
 
 
Obr. č. 7 Vážení vozidla odběratele na tenzometrické mostové váze Scalex 
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2.2.4. Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů 
Úprava vytěžené suroviny bude prováděna ve stávající stacionární technologické lince. Ve 
stacionární úpravně bude prováděno odhlinění, drcení ve třech stupních a třídění suchým 
úpravárenským procesem. Po ukončení životnosti stávající technologické linky tuto navrhuji 
nahradit semimobilní úpravárenskou linkou, kterou doporučuji umístit ve vytěžené části lomu (viz 
předchozí kapitola). 
Po odhlínění na hrubotřídiči bude prováděno primární drcení v čelisťovém drtiči, následně pak 
sekundární drcení v kuželovém drtiči, po kterém bude prováděno vytřídění frakcí 0-32. Zbývající 
materiál zrnitosti 32 - 63 bude dále zpracováván v uzavřeném okruhu s vloženými třídiči a 
kuželovým drtičem (terciální drcení) na hotové výrobky frakcí 0-4,  4-8, 8-16 a 16-22. Při 
případném přesítování třídičů lze vyrábět i další velikostní frakce. 
Hotové výrobky podle jednotlivých frakcí budou dopravními pásy ukládány do zásobníků nebo 
na zemní skládky.   
Materiál, který po zpracování na úpravárenské lince nevyhovuje normám pro použití jako 
přírodní stavební materiál (z tohoto důvodu neprodejný), bude spolu s výklizovými zeminami a 
zvětralými horninami v lomové stěně ukládán na výsypku. V tomto případě se nejedná o odpad, ale 
o inertní přírodní materiál, který byl mechanicky vytříděn z horniny na ložisku a nemohl být využit. 
2.2.5. Zvýšeny vliv hlučnosti na okolní zástavbu 
Jak je patrno z obrázku č. 8 umístění lomu a nejbližší dotčené zástavby je kamenolom umístěn 
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Obr. č. 8 Umístění lomu a nebližší dotčené obytné zástavby 
 
 
Obr. č. 9 V minulosti instalované odhlučňovací stěny 
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Ve dnech 11. 4.  a 2. 5. 2008 provedl Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, oddělení fyzikálních 
faktorů měření hluku z kamenolomu u domů č.p. 238 a 239. Naměřené hodnoty se vztahují ke 
konkrétní době měření a konkrétním provozním podmínkám – tab č. 4. 
Tabulka č. 4 Výsledky měření 
Datum měření Měřící místo LAeq [dB] tónová složka 
11.4.2008 MM1 – č.p. 238 59,4 31,5 
2.5.2008 MM1 – č.p. 238 57,7 - 
 MM2 – č.p. 239 61,9 - 
 
Měření prokázalo překračování nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku a 
indikovalo podezření na výskyt výrazné tónové složky. Naměřené hodnoty jsou dosti vysoké i přes 
instalované protihlukové stěny viz obr. č. 9 s ohledem na přípustnou normu, která povoluje hladinu 
hluku do 50 dB. 
2.2.6. Odvodnění 
Organizace je povinna sledovat, dokumentovat a vyhodnocovat hydrogeologické a 
hydrologické poměry na ložisku. Důlní vody (ust.§40 HZ) musí být odváděny z plošin dobývacích 
řezů a z cest pro chůzi a dopravu v lomu odvodňovacími systémy do sběrných nádrží (čerpacích 
jímek) nebo mimo lom. Organizace musí vést knihu odvodňování. 
Ložisko, lom i úpravna se nacházejí vysoko nad erozivní bází a jsou odvodňovány samospádem 
příkopy. V lomě se nevyskytují výrony vody. Přirozeným zdrojem vod na ložisku Krásný Les jsou 
vody srážkové, které se budou z části odpařovat ze zemského povrchu, z části budou prosakovat 
do podloží a z části se budou zejména při intenzivních nebo přívalových srážkách shromažďovat na 
dně lomu. Občasný výskyt vody v puklinových systémech není zásadní. 
Případné nashromážděné vody na dně lomu budou odváděny za pomoci čerpadla a potrubí 
z lomu do odkalovací jímky a odtud do místní vodoteče. K vypouštění důlních vod do toku musí být 
povolení vodoprávního úřadu. 
2.2.7. Plán nakládání s těžebními odpady 
Tento plán, zpracovaný v návaznosti na zákon č.157/2009 Sb., a prováděcí vyhlášky 
č.428/2009 a 429/2009 Sb., je samostatnou projektovou dokumentací a není předmětem této 
diplomové práce. S ohledem na legislativní změny na úseku HP v závěru roku 2009 však považuji 
za žádoucí v mé práci odkaz na tuto dokumentaci uvést – ať již bude v reálném případě předložena 
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v rámci schvalování Plánu otvírky a přípravy k dobývání, nebo se investor rozhodne v této věci pro 
jeho schválení v samostatném správním řízení. 
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3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA OBJEKTŮ A 
ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH PODLE ZVLÁŠTNÍCH  
Při provádění hornické činnosti musí být dodržována ustanovení Horního zákona a dalších 
platných báňských a obecných předpisů, zejména ustanovení vyhl. ČBÚ č.26/1988 Sb. o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem na povrchu a vyhl. ČBÚ č.51/1988 Sb. o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění jejich novel a dodatků. 
V průběhu provádění hornické činnosti na povrchu musí být obvod území zasaženého těžbou, z 
důvodu zabránění přístupu nepovolaných osob, ohrazen a po obvodu a zejména na přístupech 
musí být umístěny výstražné tabulky s nápisy "ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB!" nebo 
"NEBEZPEČÍ PÁDU DOPROHLUBNĚ!". Ve vjezdu na zpevněnou místní komunikaci k lomu z obecní 
veřejné komunikace v obci Krásný Les je umístěna uzamykatelná závora. Na přístupové komunikaci 
na skrývkový řez a k vnější výsypce je také umístěna uzamykatelná závora.  
Pro hornickou činnost na ložisku musí mít organizace dále vypracovanou příslušnou provozní 
dokumentaci, a to technologické postupy, pracovní postupy, dopravní řád, provozní řád, pokyny 
pro obsluhu a údržbu a havarijní plán. Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, rozhodnutími o povolení nebo schválení činnosti, 
technickými podmínkami výrobce a návody výrobce pro obsluhu a údržbu zařízení. Provozní 
dokumentace musí být uložena na určeném místě přístupném pro pracovníky, kteří jsou povinni ji 
dodržovat. Tuto dokumentaci je často ještě nutné, v návaznosti na místní podmínky a specifika 
báňského provozu, doplnit. V případě lomu Krásný Les je k této dokumentaci ještě zpracován Plán 
pro případ zasažení vod ropnými látkam, vypracovaný odborně způsobilou osobou v návaznosti na 
zákon č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách), neboť část lomu se nachází v pásmu hygienické ochrany 
vodního zdroje Řasnice (viz následující kapitola). 
Další podmínkou je, že na pracoviště a práci může bát přidělen pracovník pouze tehdy, byly-li 
věřeny teoretické a praktické znalosti a byl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění 
bezpečnost práce a provozu. 
Předstih odklizu před prvním dobývacím řezem musí být stále tak velký, aby zaručoval za 
daných podmínek a metod potřebnou bezpečnost práce a provozu. Musí být brán zřetel zejména 
na stabilitu svahu.  
Nejmenší šířka pracovní plošiny musí udržována se zřetelem na zajištění stability dobývacích a 
nakládacích strojů, dopravních zařízení, dopravních cest, jakož i na zajištění bezpečnosti pracovníků 
na pracovní plošině i na nižších pracovních plošinách. 
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Řezy, pod kterými se zdržují pracovníci nebo jsou umístěna strojní či dopravní zařízení, musí 
být nejméně jednou za směnu prohlédnuty. Pokud se zjistí převisy, případně možnosti uvolnění 
horniny, zeminy nebo jiných nežádoucích předmětů ohrožujících bezpečnost práce a provozu, musí 
být provedena příslušná bezpečnostní opatření. Jedná-li se o řezy, které jsou mimo provoz, musí 
být určena lhůta prohlídek a očištění, případně jiné jejich potřebné úpravy podle místních poměrů.  
3.1. Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních 
předpisů a plnění opatření dohodnutých při řešení střetů zájmů 
Větší část stávajícího lomu s plochou v předpolí na východní straně zájmového území 
nevýhradního ložiska Krásný Les se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně údolní nivy 
vodoteče Řasnice a jejích přítoků včetně přilehlých svahů. Souhlas vodoprávního úřadu odboru 
životního prostředí Městského úřadu Frýdlant, vydaný pro těžbu čediče na nevýhradním ložisku 
Krásný Les v souladu s ust. §17, odst.1, písm. c) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon) v platném 
znění je nedílnou přílohou této dokumentace.  
Dokumentace „Plán rekultivace kamenolomu Krásný Les“ (Báňský inženýring Olomouc, leden 
2002) zpracovaná v souladu s vyhláškou č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu, na území celého kamenolomu včetně severního předpolí, 
byla schválena referátem životního prostředí Okresního úřadu Liberec. Na základě tohoto správního 
aktu byl následně vydán souhlas k vynětí zemědělských pozemků p.č.1043/7, 1079/11, 1079/12, 
1114/11 a 1114/9 v  k.ú.Krásný Les u Frýdlantu ze zemědělského půdního fondu podle §9 zákona 
ČNR č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zemědělského půdního fondu.  
Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů byla dále podrobně řešena v rámci 
zpracování a veřejného projednání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle ust. 
§2, odst. 2 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Vyjádření a stanoviska organizací a opatření při řešení střetů zájmů jsou přílohou projektové 
dokumentace – POPD. V této diplomové práci však bylo od přiložení těchto dokumentů, po 
konzultaci s investorem, upuštěno. 
3.2. Předpokládaný vliv dobývání na okolí 
Záměr pokračování těžby čediče v lomu v Krásný Les mimo současně stanovený dobývací 
prostor byl hodnocen jako tzv. podlimitní podle ust. §2, odst. 2 zákona č.244/1992 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Závěrem tohoto hodnocení je „STANOVISKO“ o hodnocení 
vlivu pokračování těžby čediče v lomu Krásný Les mimo současně stanovený dobývací prostor, 
které podle §11 zákona č.244/1992 Sb. Pod č.j.:RŽP/4/370/97  dne 21. 3. 1997 vydal Okresní úřad 
Liberec, referát životního prostředí. 
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Bylo vydáno souhlasné stanovisko s rozšířením těžby čediče v lokalitě Krásný Les podle 
varianty částečného vytěžení ložiska označené jako II s tím, že budou respektovány  a promítnuty 
do další přípravy záměru a zahrnuty jako podmínky dalších správních řízení případného povolení 
záměru podmínky:  
             A.  Činnosti předcházející zahájení otvírky a přípravy nových partií ložiska k těžbě 
             B.  Podmínky pro fázi otvírky a přípravy dobývání 
             C.  Podmínky pro fázi těžby a úpravy suroviny   
             D.  Podmínky pro fázi ukončení těžby 
 
Prašnost a hlučnost se v lomu projevuje při rozpojování horniny, těžbě, dopravě a úpravě 
suroviny. Při rozpojování horniny se jedná o krátkodobou zátěž, kterou nelze vyloučit a která se 
projevuje pouze několikrát v roce. V období sucha je prováděno zkrápění lomových cest a 
v úpravárenské technologické lince tak, aby se vliv prašnosti snížil na co nejnižší hodnotu. 
Dobývání probíhá v uzavřeném jámovém lomu, z něhož šíření hluku je sníženo na minimum. Šíření 
hluku z technologické úpravárenské linky je odcloněno protihlukovými stěnami a technickými 
opatřeními provedenými na jednotlivých strojích a zařízeních. Hodnoty prašnosti a hlučnosti budou 
pod limitními hodnotami danými platnými předpisy. S ohledem na stížnosti obyvatel obce Krásný 
Les z okolní zástavby v blízkosti lomu však doporučuji, jak je uvedenou výše, zvážení záměru 
přemístit celou úpravárenskou linku do lomové jámy. 
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4. Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 
V důsledku plánovaného snížení těžební báze v kamenolomu Krásný Les na kótu 363 m n. m., 
s ohledem na odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve zbývající části dobývacího prostoru 
Krásný Les ( rozhodnutí  OkÚ Liberec referátu životního prostředí  ze dne 24.10.2000 pod 
č.j.RŽP/3/1234/00.Koc-201) a v návaznosti na předcházející jednání, vyplynul požadavek na 
aktualizaci stávajícího plánu sanace a rekultivace. Aktualizace Plánu sanace a rekultivace (dále jen 
Plán SaR) má za úkol upřesnit zejména výměry a kultury nově vzniklých ploch po ukončení 
rekultivačních prací uvnitř dobývacího prostoru Krásný Les(příloha č.2).  
V současné době těžební organizace řeší rozšíření dobývání ložiska Krásný Les za hranici 
dobývacího prostoru Krásný Les severním směrem. Tato problematika byla řešena „hodnocením 
vlivu na životní prostředí podle zákona č.244/1992 Sb., Těžba čediče Krásný Les. Na základě závěrů 
„Stanoviska o hodnocení vlivu pokračování těžby čediče v lomu Krásný Les mimo současně 
stanovený dobývací prostor“  OkÚ v Liberci, RŽP  bylo vydáno souhlasné stanovisko s rozšířením 
těžby čediče v lokalitě Krásný Les podle varianty částečného vytěžení ložiska označené jako II.  
Podmínky Stanoviska hodnocení vlivů OkÚ v Liberci, RŽP jsou tímto Plánem SaR respektovány. 
 Plán SaR  je řešen na území dobývacího prostoru Krásný Les a území rozšířené těžby podle 
varianty II společně. Sanace a rekultivace dobýváním dotčeného území rozšířené těžby bude 
bezprostředně navazovat na sanaci a rekultivaci v dobývacím prostoru a celé území bude tvořit 
kompaktní celek. Pro větší přehlednost je provedeno upřesnění výměr a kultur nově vzniklých ploch 
po ukončení rekultivačních prací, zvlášť uvnitř stávajícího dobývacího prostoru Krásný Les a zvlášť 
na území rozšířené těžby. V grafických přílohách je vyznačena hranice dobývacího prostoru Krásný 
Les a hranice budoucí těžby v předpolí stávajícího lomu – DP Krásný Les I. 
Technická rekultivace 
Před otvírkou a v průběhu dobývání ložiska Krásný Les bylo v doposud vydaných rozhodnutích 
o odnětí půdy ze ZPF a souhlasu s odnětím půdy ze ZPF  stanoveno využití kulturních vrstev 
skrývky v dobývacím prostoru Krásný Les takto: 
Rozhodnutí ONV Liberec č.j.Zem.607/89-201/Bo ze dne 3. 5. 1989 – skrývka kulturních vrstev 
o objemu  4. 540 m3  na parc.č.913,946 a 961/1 v k.ú.Krásný Les – mimo dobývací prostor. 
Rozhodnutí ONV Liberec č.j.Zem.290/90-201/Bo ze dne 12. 3. 1990 – skrývka kulturních vrstev 
nebyla předepsána. 
Souhlas s odnětím půdy ze ZPF , OkÚ Liberec, RŽP zn.RŽP/3/1234/00-Koc-201 ze dne 24.10. 
2000 – skrývka kulturních vrstev půdy v množství 9.500 m3 na následnou rekultivaci vytěžených 
ploch. 
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Pro dotěžení ložiska dle navrženého rozsahu bude nutné odnětí půdy ze ZPF  takto: 
mimo DP Krásný Les -  parc.č.1043/1, 1079/1, 1114/1 a 1114/9  -  70.217 m2 (dle geometrického 
plánu č.242-120/2001 /ze dne 8. 11. 2002, J. Schmidtová/  na oddělení parcel pro těžbu nerostů 
v předpolí stávajícího dobývacího prostoru se jedná o nově vzniklé parcely čísel 
1071/6,1043/8,1043/9,1079/14,1114/13 a 1114/14). 
Pedologickým průzkumem projekční kanceláře AGRAL PLUS z května 2000, který byl součástí 
dokumentace pro vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF  zn.RŽP/3/1234/00- Koc-201 ze dne 24. 
10. 2000, byla zjištěna mocnost kulturních vrstev v severní části dobývacího prostoru Krásný Les 
v mocnosti 0,26-0,30 m. Přibližně shodné mocnosti byly zjištěny geologickým průzkumem ložiska, 
který je shrnut ve „Výpočtu zásob v severním předpolí DP na ložisku bazaltu KRÁSNÝ LES“ 
z prosince 1999 RNDr. Františkem Markem, i v severním předpolí DP Krásný Les. V tomto výpočtu 
zásob jsou současně uvedeny mocnosti dalších nadložních skrývkových zemin. 
Z výše uvedeného vyplývá, že z dalšího záboru půdy bude provedena skrývka přibližně 19.500 
m3 kulturních vrstev skrývky a pro technickou rekultivaci kamenolomu Krásný Les v navrhovaném 
rozsahu bude tedy možno využít celkem přibližně 29.000 m3 kulturních vrstev skrývky. Při 
odkrývání ložiska bude dále provedena skrývka přibližně 275.000 m3 dalších nadložních zemin, 
které jsou uloženy pod kulturními vrstvami skrývky a dle pedologického průzkumu jsou zastoupeny 
zejména středně až silně skeletovitou čedičovou sutí s výplní bezstrukturní jílovitopísčité hlíny. 
Dobývání v kamenolomu Krásný Les bude pokračovat zejména severním směrem i za hranicí 
dobývacího prostoru Krásný Les až po hranici 50 m ochranného pásma lesního porostu ve 
vrcholové části Mokrého vrchu a současně bude rozšířeno západním směrem až na vzdálenost 10 
m od hranice dobývacího prostoru.  
Vydobytím zásob ložiska budou vznikat nové plochy. Zejména stěny těžebních řezů (horní 
těžební řez od úrovně terénu až po kótu 385 m n. m. a spodní těžební řez od kóty 385 m n. m. po 
kótu dna 363 m n. m.), 5 m široká plošina (berma) na úrovni kóty 385 m n. m. mezi spodní hranou 
horního těžebního řezu a horní hranou spodního těžebního řezu a dno lomu na kótě 363 m n. m.  
Při úplném dotěžení lomu by tak vzniklo cca 2,35 ha ploch stěn těžebních řezů, cca 1,65 ha plošin 
mezi těžebními řezy a cca 11,6 ha plochy dna lomu. 
Dno lomu bude však již v průběhu dobývání, po rozfárání spodního těžebního řezu na kótu 363 
m n. m., postupně využíváno k ukládce výklizu (např. hlína nebo zvětralá hornina v lomové stěně, 
která je nevhodná k dalšímu zpracování) a materiálu, který po zpracování na úpravárenské lince 
nevyhovuje normám pro použití jako přírodní stavební materiál a z tohoto důvodu je neprodejný. 
V obou případech se nejedná o odpad, ale o inertní přírodní materiál, který byl mechanicky 
vytříděn z horniny na ložisku a nemohl být využit. 
Před tím, než bude možné zahájit ukládku do vytěžení části lomu, bude pro ukládku výše 
uvedených nevhodných materiálů využit stávající odval v jihozápadní části dobývacího prostoru. 
Spodní část odvalu (horní hrana na kótě 362 m n. m.) bude rozšířena západním směrem, mezi 
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stupně odvalu s kótami horních hran  362 a 382 m n. m. bude vložen stupeň s kótou horní hrany 
372 m n. m. Na ploše, kde se v současné době nachází sklad výbušnin, bude vytvořen stupeň 
odvalu s horní hranou na kótě 392 m n. m. Tím dojde k vytvoření stupňovitého odvalu s výškami 
jednotlivých stupňů přibližně 10 m a s ponecháním 7 - 10 široké plošiny (bermy) mezi horní hranou 
níže uloženého stupně a spodní hranou výše uloženého stupně odvalu. 
Technická rekultivace bude prováděna na ploše dna lomu na kótě 363 m n. m., tj. na dvou 
odvalech s horní plochou na kótě 385 m n. m., na závěrných svazích odvalů, které budou 
vysvahovány ve sklonu 1:2, a na plošinách (bermách) mezi těžebními řezy. Na stupňovitě 
vytvořeném odvalu v jihozápadní části dobývacího prostoru bude technická rekultivace prováděna 
na plošinách (bermách) mezi jednotlivými stupni odvalu, na odvalu v jihovýchodní části DP na 
horní ploše odvalu, závěrném svahu a na zbývajících plochách, na nichž jsou umístěny obslužná 
zařízení, úpravárenská linka a manipulační i skládkovací plochy. Je předpoklad, že některé ze 
stávajících objektů a ploch budou sloužit k výrobní či nevýrobní činnosti i po ukončení těžby na 
ložisku Krásný Les. 
Tabulka č. 5 Dokončení rekultivace v kamenolomu Krásný Les  
 Druh plochy Výměra v DP Výměra mimo DP 
 Stěny těžebních řezů 1,05 ha 1,30 ha 
 Plošiny mezi těžebními řezy 0,59 ha 0,33 ha 
 Dno lomu (363 m n.m.) 2,15 ha 3,75 ha 
 Odvaly (385 m n.m.) 2,74 ha 0,59 ha 
 Svahy odvalů 2,15 ha 0,70 ha 
 Stávající odval v lomu-plošina 0,19 ha - 
 Stávající odval v lomu-svahy 0,37 ha - 
 Ochranný val východ-plošina 0,28 ha 0,27 ha 
 Ochranný val východ-svahy 0,61 ha 0,13 ha 
 Odval jihozápad-plošiny 1,00 ha - 
 Odval jihozápad-svahy 1,39 ha - 
 Odval jihovýchod-plošina 1,41 ha - 
 Odval jihovýchod-svah 0,05 ha 0,36 ha 
 
Plošiny mezi těžebními řezy (bermy), dno lomu, rovné plochy odvalů a valu budou nejdříve 
překryty vrstvou nadložních skrývkových zemin o mocnosti 0,75 m a budou urovnány. K překrytí 
těchto ploch bude použito cca 97.750 m3 nadložních skrývkových zemin. Na takto upravené rovné 
(velmi málo svažité) plochy o celkové výměře cca 13,03 ha budou navezeny a rozprostřeny kulturní 
vrstvy skrývky o objemu cca 29.000 m3, což představuje navážku o mocnosti cca 0,22 m. 
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Svahy odvalů na dně lomu s plošinou na kótě 385 m n. m. budou po ukončení ukládky 
nevyužitého materiálu vysvahovány do sklonu 1:2. Svahy odvalů a ochranného valu budou překryty 
vrstvou nadložních skrývkových zemin o mocnosti 0,5 m, což představuje objem navážky cca 
28.800 m3 zemin na plochu 5,76 ha. 
Biologická rekultivace 
Biologická část rekultivace kamenolomu Krásný Les by měla napomoci začlenění území 
dotčeného dobýváním kamene do krajiny a za pomoci přirozeného působení okolní přírody 
k návratu přirozených druhů rostlin a zvěře na toto území. Účelem tedy je podpořit přírodu ve 
snaze vytvořit na tomto území přirozené rostlinné společenstvo, biotop blízký původnímu, jenž je 
charakteristický především svou vegetací.  
Přirozená rostlinná společenstva jsou odrazem životních podmínek daného území, jsou vázána 
na určité místo a nejsou schopna, na rozdíl od živočichů, své stanoviště v krátké době změnit. 
Jejich rozšíření a složení druhového spektra proto odráží stávající podmínky životního prostředí 
v daleko větší míře, než je tomu v případě živočišných společenstev. 
Z důvodu zajištění stability svahů (zábrana proti erozi), na kterých nedojde k přirozenému 
zatravnění, bude potřebné z důvodu rychlejšího začlenění do okolní krajiny a revitalizace území 
provést zatravnění svahů a následné vysazení místních stanovištně původních dřevin. Pro silněji 
svažitá místa jsou vhodné: javor klen, lípa srdčitá nebo velkolistá, habr obecný a jasan ztepilý. V 
příměsi lze výsadbu doplnit borovicí lesní a podsadbovými keři: např. líska obecná, brslen evropský, 
svída krvavá,hloh obecný. 
Výsadba dřevin bude ve skupinách podle druhů v počtu cca 20 - 25 ks na ploše o výměře cca 
100 m2. Výsadba dřevin ve skupinách bude provedena na cca 12 - 13% ploch svahů. Na volné 
plochy mezi skupinami dřevin může být vysazena jednotlivě borovice lesní. Svahy odvalů a 
ochranného valu a plošiny mezi těžebními řezy (bermy) nebudou osazeny celoplošně, ale mezi 
jednotlivými skupinami zůstanou volné plochy, které budou ponechány přirozenému působení - 
samovolný nálet vysazených druhů dřevin. Dno lomu a rovné plochy odvalů a valu budou taktéž 
ponechány samovolnému náletu vysazených druhů dřevin. 
Při celkové ploše svahů cca 5,75 ha bude tedy osazena plocha 7500 - 8000 m2, což 
představuje 1600 - 1800 ks sazenic. Na volnou plochu mezi skupinami dřevin bude jednotlivě 
vysazena borovice lesní v celkovém počtu 150 - 180 ks sazenic. 
Na svazích a bermách bude vysazeno 23 skupin sazenic javoru klenu o celkovém počtu 345 ks, 
27 skupin  sazenic lípy srdčité (příp. velkolisté) o celkovém počtu 270 ks, 27 skupin sazenic jasanu 
ztepilého o celkovém počtu 405 ks, 12 skupin  sazenic habru obecného o celkovém počtu 120 ks a 
při horní hraně svahu celkem 100 ks sazenic břízy bělokoré. Na volných plochách mezi skupinami 
stromů budou vysazeny podsadbové keře o celkovém množství 200 ks. 
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Ve skupinách bude celkem osazena plocha 9000 m2 celkovým počtem 1140 ks sazenic - 100 
ks sazenic břízy bělokoré v řadách a 100 ks borovice lesní jednotlivě. Druhové zastoupení podle 
počtu vysazených sazenic bude 26 % javor klen, 20 % lípa srdčitá (velkolistá), 30 % jasan ztepilý, 
9 % habr obecný, 7,5 % bříza bělokorá a 7,5 % borovice lesní. 
Pro urychlení stabilizace závěrných svahů bude alternativně podle možností nabídky sazenic 
provedena výsadba těchto druhů dřevin u paty svahů: javor babyka (Acer campestre), javor klen 
(Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), řešetlák počistný (Rhamus catharticus), 
jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm lysý (Ulmus glabra), za 
dub obecný alternativně dub zimní (Quercus petraea) a za lípu srdčitou alternativně lípa malolistá 
(Tilia cordata). Na světlá místa bude provedena výsadba těchto podrostových dřevin: hloh 
jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus oxyacanta), kručinka německá 
(Genista germanica), a kručinka barvířská (Genista tonctoria).  
Celá rekultivace je rozdělena do 4 etap (podrobněji viz kapitola č. 6), přičemž území dotčené 
hornickou činností v minulosti (tzn. etapy 1A1 a 1A2 vně DP Krásný Les, v oblasti vrcholů DP č.3 a 
4) je řešeno následovně:  
1A1 – etapa je řešena tímto plánem rekultivace – s ohledem na existenci poměrně hustého 
porostu stáří 3 – 7 bude území doplněno pouze výsadbou stabilizující stávající sklon odvalu a 
v druhovém zastoupení uvedeném výše. 
1A2 – tato etapa je řešena samostatnou projektovou dokumentací, která je t.č. předmětem 
probíhajícího územního řízení vedeného u stavebního úřadu ve Frýdlantě v Čechách. Po vydání 
územního rozhodnutí bude tato dokumentace nedílnou součástí projektu rekultivace kamenolomu.    
Začlenění lokálního biokoridoru do rekultivace kamenolomu 
V současné době je po západním okraji lomu navržena trasa lokálního biokoridoru, který je 
evidován pod číslem prvku 24 a názvem Pod Mokrým vrchem. Lokální biokoridor je tvořen remízem 
a křovinatou mezí na svazích Mokrého vrchu.  
Geologii povrchu tvoří glacifluviální štěrkopísky, kolem lomu vystupují čedičové horniny, 
mezotrofní hnědé půdy, oglejené půdy. 
V bezprostřední blízkosti čedičového lomu trasa biokoridoru prochází pásem lesního porostu 
v šířce přibližně 30 m v balvanitém svahu. Tato část biokoridoru je tvořena vysokým porostem lípy, 
dubu a příměsí buku, v podrostu lípy je bez hroznatý, jasan, šípek, nálet jívy. Fytocenologicky je 
tato část nejblíže svazu Carpinion, podsvazu Eufagenion. Dále trasa lokálního biokoridoru sleduje 
vyšší mez v mírném svahu pod Mokrým vrchem mezi intenzivními pastvinami a poli místy s vyššími 
duby, lípami, ojediněle i břízami, jasany, buky, křovinami hlohu, šípku, lísky a svídy.     
V lokalitě remízu u lomu tvoříbylinné patro zejména bažanka vytrvalá, bršlice kozí noha, 
jahodník obecný, jestřábník lesní, kakost smrdutý, kopytník evropský, kopřiva dvoudomá, krabilice 
mámivá, kuklík městský, lipnice hajní, mléčka zední, mochna nátržník, plicník lékařský, rozrazil 
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rezekvítek, srha laločnatá, starček hajní Fuksův, violka lesní, válečka prápořitá, zvonek řepkový. 
V dalším období je navrženo zachování porostu ve svahu pod lomem (tj. území jižně od plochy 
etapy 1A1 a hranice DP Krásný Les mezi vrcholy č. 3 a č. 4 až po silnici III./2911 vedoucí obcí), 
podpora přirozené obnovy , údržba jednotlivými výběrovými zásahy. Přirozenou dřevinnou upravit 
skladbu remízu snížením zastoupení jedle a rozšířením zastoupení habru. Pás zeleně na mezi 
rozšířit na šířku 15 m zatravněním pásu příslušné šířky a podél křovin postupně vysadit dřeviny 
upravené skladby. Celé toto území vně stávajícího dobývacího prostoru bude řešeno samostatně 
(obdobně jako již rozpracovaná etapa 1A2). 
Již v současné době je trasa biokoridoru v úseku dlouhém cca 200 m vedena kamenolomem, 
kde probíhá těžba čediče v dobývacím prostoru Krásný Les. Přibližně stejně dlouhý úsek prochází 
částí ložiska Krásný Les, kde je plánováno rozšíření těžby. Řešením navrženým tímto plánem 
rekultivace je odklonění trasy biokoridoru v úseku dlouhém cca 400 m západně až na samý okraj 
kamenolomu. Trasa biokoridoru tak bude z remízu vedena přes lesík za západní hranici lomu a dále 
obloukem po okraji lomu až k mezi, odkud bude trasa pokračovat v původně navržené trase. 
Stávající skutečné hranice lesíka podél západní hranice DP budou investorem zaměřeny a 
zakresleny do mapové dokumentace. V první části okraje lomu bude biokoridor v délce cca 270 m 
veden v pásu širokém 15 m v místě provedeného zpětného zásypu, v druhé cca 130 m dlouhé 
části 15 m širokého pásu bude 5 m široká berma na kótě 385 m n. m. s těžebními řezy nad a pod 
ní. V průběhu rozšiřování těžby budou plochy s náletovými dřevinami v okrajové části lomu 
chráněny proti devastaci. Jejich zachování bude mít velký význam pro věkovou různorodost dřevin 
a sukcesní vyzrálost společenstev. 
V lesíku za západní hranicí lomu bude nutné provedení podpory přirozené obnovy a údržba 
výběrovými zásahy tak, aby došlo k úpravě přirozené dřevinné skladby v souladu s remízem. 
K propojení v trase od lesíka k mezi bude na okraji lomu v délce cca 270 m založen kosený, 
nehnojený luční pás s doprovodem užšího pásu křovin (líska, hloh, šípek), do něhož budou později 
postupně zaváděny i dřeviny přirozené skladby. Ve zbývající části propojení v délce 130 m bude na 
5 m široké bermě obdobným způsobem vytvořen nehnojený luční pás s doprovodem křovin, 
následné zavádění dřevin přirozené skladby však bude omezen 5-ti m šířkou bermy. Stěny 
těžebních řezů budou ponechány přirozenému vývoji.  
Na území biokoridoru nebude, v návaznosti na požadavek Okresního úřadu v Liberci, referátu 
životního prostředí, prováděna výsadba druhů javor babyka (Acer campestre) a jilm habrolistý 
(Ulmus carpinifolia). 
Luční pás bude oset na ploše 4700 m2 a bude na něm jednotlivě vysazeno 30 ks keřů lísky 
obecné, 30 ks keřů hlohu obecného a 30 ks keřů šípku a dále ve skupinách po 10 kusech celkem 
50 ks sazenic dubu letního, 20 ks sazenic lípy srdčité (příp. velkolisté), 10 ks sazenic břízy bělokoré 
a 10 ks sazenic jasanu ztepilého. 
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Časový postup technické a biologické rekultivace 
Časový postup rekultivací v kamenolomu Krásný Les (dle přílohy č.2)bude závislý na postupu 
těžby podle momentálního odbytu kameniva. Při stávajícím objemu těžby by měly být zásoby 
suroviny vytěženy v průběhu cca 50 let. Takto dlouhé časovému období může být významně 
ovlivněno, proto je průběh provádění rekultivací rozdělen na 4 etapy podle časového sledu 
uvolňování jednotlivých ploch k provádění rekultivace. 
Pro 4 etapy rekultivace byly určeny 4 ucelené plochy takto: 
1. etapa -  část A) plochy odvalů nacházející se částečně mimo dobývací prostor v jeho  
jihovýchodní a jihozápadní části (v okolí vrcholů DP č.3 a 4,  tj.území označené 
jako etapa 1A1, řešené tímto projektem, a území 1A2, řešené samostatnou 
projektovou dokumentací) - do r. 2005  
 část B) plochy odvalů mimo vlastní lom v jihovýchodní a jihozápadní části dobývacího 
prostoru - od r. 2015  
2. etapa  -   plocha závozu vytěžené části lomu se svahem v jihovýchodní části lomu  - od r. 2030 
3. etapa  -  plocha závozu vytěžené části lomu se svahem v západní části lomu  - od r. 2045 
4. etapa  -  zbývající část lomu s částí plochy závozu vytěžené části lomu se svahem v západní části 
lomu včetně komunikací - od r. 2052 
 
Do ploch jsou zahrnuty i přilehlé okrajové části včetně zbývajících částí těžebních řezů, plošin 
mezi těžebními řezy (berem), ploch dna lomu a v západní části i plochy odkloněného lokálního 
biokoridoru. Přesné rozčlenění ploch je patrné z grafické přílohy č. 1.  
Uvedené časové údaje jsou pouze orientační. U 1. etapy část A) uvedený rok udává dokončení 
technické i biologické rekultivace. U dalších bude přibližně k uvedenému roku plocha uvolněna 
k provedení technické a následně biologické rekultivace. Technická rekultivace bude provedena 
v průběhu dvou let, následná biologická rekultivace včetně případné další výsadby za uhynulé 
sazenice bude provedena v průběhu tří let. Technická a biologická rekultivace proběhne v průběhu 
pěti let. Za pět let po uvolnění ploch po těžbě a závozu budou plochy rekultivovány, tj. přibližně 
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4.1. Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace 
Pro určení předpokládaných finančních nákladů na provedení sanace a rekultivace odvalu bylo 
použito katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-1 ZEMNÍ PRÁCE a 823-1 PLOCHY A 
ÚPRAVA ÚZEMÍ v cenové úrovni roku 2001. Ceny sazenic dřevin byly zjištěny z nabídky firmy 
Dendria, s.r.o., Nové Město pod Smrkem. 
 
Technická rekultivace 
C 800-1        ZEMNÍ PRÁCE 
18220-1101  Svahování svahů trvalých násypů m2   28.500     27,00     769.500,00 Kč 
16240-1102  Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m m3 126.550     76,00   9.617.800,00 Kč 
17120-1101  Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 126.550     17,80   2.252.590,00 Kč 
18110-1101  Urovnání pláně na násypech bez zhutnění m2 130.300       3,80   495.140,00 Kč 
16710-1102  Nakládání kulturních vrstev                      m3   29.000     48,00   1.392.000,00 Kč 
16240-1102  Vodorovné přemístění vrstev do 2000 m   m3   29.000     76,00     2.204.000,00 Kč 
18130-1104  Rozprostření vrstev do 250 mm              m2  130.300     40,50   5.277.150,00 Kč 




C 823-1  PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ 
18040-1211 Založení trávníku lučního výsevem m2       4.700       3,80   17.860,00Kč 
18040-1212 Založení trávníku lučního na svahu       m2     57.600       6,20 357.120,00Kč 
18310-2131 Hloubení jamek  pro vysazování rostlin  ks       1.720       4,05     6.966,00Kč 
18410-2121 Výsadba dřeviny s balem ks       1.015     35,50   36.032,50Kč 
18420-1121 Výsadba stromu ve svahu  ks          705     68,50   48.292,50Kč 
18480-1132 Ošetření dřevin m2      9.700     34,50 334.650,00Kč 
18480-4112 Ochrana před okusem ks       1.720       9,70   16.684,00Kč 
18480-4114 Příplatek k ceně (svah) ks       1.720       2,50     4.300,00Kč 
18580-4312 Zalití rostlin vodou m2      9.700     51,00 494.700,00Kč 
—————————————————————————————————————————————— 
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Specifikace:  
javor klen v balu ks         345     10,00 3.450,00 Kč 
lípa srdčitá bez balu ks         290       5,50 1.595,00 Kč 
jasan ztepilý bez balu ks         415       4,50 1.867,50 Kč 
habr obecný v balu ks         120     15,00 1.800,00 Kč 
bříza bělokorá v balu ks         110     10,00       1.100,00 Kč 
borovice lesní v balu ks         100       7,00          700,00 Kč 
dub obecný v balu ks           50       7,00          350,00 Kč 
líska obecná v balu ks         100     10,00  1.000,00 Kč 
hloh obecný v balu ks         100     10,00       1.000,00 Kč 
svída krvavá v balu ks           30     10,00          300,00 Kč 
brslen evropský v balu ks           30     10,00          300,00 Kč 
šípek obecný v balu ks           30     10,00          300,00 Kč 
————————————————————————————————————————————————
Specifikace celkem:                                 13.762,50 Kč 
 
Rekapitulace :  
C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE           22.008.180,00Kč 
C 823-1 PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ           1.316.605,00Kč 
SPECIFIKACE       13.762,50Kč 
———————————————————————————————————————————————— 
Sanace a rekultivace   celkem:     23.338.547,50Kč 
 
Orientační ceny dřevin pro rekultivaci výsypek od f.Dendria s.r.o.: 
      Dřevina                                                                            výška v cm                   cena 
Acer campstre   javor babyka   35-50   19,00 Kč 
Acer pseudoplatanusor   javor klen   35-50   10,00 Kč 
Acer platanoides  javor mléč   35-50   19,00 Kč 
Quercus petraea  dub zimní   25-35   12,00 Kč 
Rhamnus catarticus  řešetlák počistivý  30-40   20,00 Kč 
Sorbus aucuparia  jeřáb obecný   25-35     9,00 Kč 
Tilia cordata   lípa malolistá   25-35   15,00 Kč 
Crateagus monogyna  hloh jednosemenný  60-100   19,00 Kč 
Crateagus oxycanta  hloh obecný   60-100   19,00 Kč 
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4.2. Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový 
průběh jejich vytvoření 
Povinnost vytvářet zákonnou rezervu finančních prostředků na sanace a rekultivace pozemků 
dotčených těžební činností byla organizacím provádějícím hornickou činnost uložena ust. § 31 
odst.6) zákona č.168/1993 Sb., kterým byl novelizován zákon č.44/1988 Sb. („Horní zákon“).  
Vytváření  těchto rezerv je dále upraveno v ust.§37a)  odst.2)  zákona č.44/1988 Sb. v platném 
znění a nakládání s nimi m.j. v zákoně č.593/1992 Sb. v platném znění - zejména ust.§§ 3 odst.3, 
ust.§10a, §11 odst.2)  a v ust.§24 odst.2i) zákona č.586/1992 Sb. v platném znění.  
Za prokazatelný způsob tvorby je nutno považovat způsob stanovený v ust.§10 zákona 
č.61/1988 Sb. v platném znění – tzn. způsob tvorby finančních rezerv musí být součástí Plánu 
otvírky a přípravy dobývání (POPD), náležitě v POPD zdůvodněn a věcně i finančně specifikován 
pro kontrolu stanovení výše jednotlivých rezerv a kontrolu jejich následného užití pro financování 
konkrétních projektů.  
Vlastní povinnost tvorby rezerv  je dána v ust.§31 odst.5) a v ust.§32 odst.2) zákona a dále 
v ust.§10 odst.2) zákona č.61/1988 Sb. v platném znění. Způsob tvorby však není stanoven a je 
zcela v pravomoci organizace stanovit jej na základě znalosti konkrétních poměrů. Tvorbu je možné 
realizovat pevnými částkami v jednotlivých letech až do plánované výše, nebo podle těžby metodou 
měrných nákladů atd. 
Organizace je však vždy povinna zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou i 
uvolněných během dobývání v předkládaném POPD, a to nejpozději do konce životnosti lomu. Na 
druhé straně je však organizace povinna v případě zjištění nových skutečností majících zásadní vliv 
na tvorbu rezerv na sanace, rekultivace a důlní škody, tuto tvorby aktualizovat (přehodnotit) tak, 
aby byla zajištěna dostatečná výše těchto prostředků nejpozději ke dni ukončení exploatace ložiska 
(stanovisko ČBÚ č.j.4182/96 ze dne 26. 11. 1996).  
V návaznosti na výše uvedené a výpočet celkových nákladů na SaR navrhuji stanovit roční 
tvorbu finančních rezerv na SaR ve výši odpovídající částce 1,50Kč/1vytěženou tunu s tím, že 
podkladem pro tvorbu budou roční statistické výkazy GeO (MŽP) V3-01. S ohledem na plánovanou 
dobu exploatace ložiska, a také s ohledem na výše citovaný pokyn ČBÚ v Praze, doporučuji Plán 
SaR v období cca 5let  aktualizovat – v návaznosti na cenovou úroveň a nově zjištěné okolnosti i 
získané zkušenosti při provádění SaR prací v dané lokalitě. 
Tvorbu rezerv na důlní škody doporučuji s ohledem na dosavadní cca 30-letý bezeškodní 
průběh hornické činnosti v lomu Krásný Les jednorázově vytvořit ve výši 20 000,-Kč s tím, že 
v případě čerpání bude tato částka navýšena na potřebnou úroveň. 
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5. TECHNICKO-EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 
VYHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Exploatace ložiska čediče formou pokračování stávající těžby je žádoucí – jednak z hlediska 
ochrany životního prostředí, kdy pokračování ve stávající těžbě je vůči okolní krajině i obyvatelstvu 
vždy šetrnější než otvírka ložiska nového, jednak s ohledem na pokrytí regionálního trhu původní 
surovinou – což v konečném důsledku prezentuje opět menší zátěž životního prostředí 
(infrastruktura, prašnost, hlučnost) než v případě otvírky ložiska nového. Předpoklad vyřešení 
občasných střetů s místními obyvateli je zde navíc dán záměrem přemístit celou úpravárenskou 
linku do lomové jámy v časovém horizontu maximálně cca 2 - 3 let. Tento názor je ostatně 
potvrzen i ve zpracované dokumentaci – posouzení dopadů plánované činnosti (těžby) na životní 
prostředí. Z hlediska vstupních investic je tato varianta pro investora výhodná – vyjma investic do 
třetího stupně drcení, výkupu pozemků a vyřešení střetů zájmů nepředpokládá další finanční zátěž 
v podobě nové technologie apod.  
Technické řešení je v mé práci, proti původnímu rozsahu, navíc nově doplněno o 
dva prvky:  
- doplnění úpravárenské linky o třetí stupeň drcení, což je podmínka dnes již nezbytně 
nutná, zejména s ohledem na požadovanou strukturu a kvalitu finální produkce, 
- přemístění celé úpravárenské linky včetně skládek finálních výrobků do lomové jámy 
ihned, jak toto báňsko-technické podmínky umožní. 
Návrh protihlukových opatření 
Vzhledem k vysokému překračování limitní hodnoty nepřichází v úvahu organizační opatření, 
která by zajistila takové využívání a souběh jednotlivých technologii ani úprava pracovní doby. 
Jako optimální řešení vychází jednoznačně přemístění zpracovatelské technologie do 
prostoru kamenolomu. Zde by byla zpracovatelská linka oddělena od obytné zástavby obce 
stěnou lomu a bylo by tak zajištěno dodržení hlukové limitní hodnoty. Tato varianta je 
provozovatelem lomu uvažována, v současné době však ji nepovažuje za aktuální z důvodu 
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Z technických opatření přicházejí do úvahy dvě základní řešení: 
- zakrytí (zakapotování) jednotlivých uzlů technologické linky po předchozím podrobném 
proměření hlučnosti jednotlivých technologií a stanovení požadovaných akustických 
parametrů a rozměrů jednotlivých zakrytí. Realizace takovéhoto řešení je podle názoru 
zpracovatele hodnocení (bez podrobnější finanční rozvahy) cenově náročná. 
- Použití mobilního zařízení pro úpravu kameniva umístěného v lomové jámě poblíže 
probíhající těžby což sníží i náklady na provoz a je možno i istalovat další stupeň drcení pro 
zkvalitnění produkce. Návrh linky  viz níže. 
 







Společnosti Powerscreen dodává všechny druhy průmyslových třídičů používaných v 
kamenoprůmyslu, při recyklacích a třídění komunálního odpadu v statických, semimobilních a 
mobilních aplikacích. Mobilní a semimobilní třídiče určené pro kamenoprůmysl a štěrkopískovny 
jsou umístěny na pásovém anebo kolovém podvozku s diesel-hydraulickým anebo 
elektrohydraulickým pohonem. Mobilní technologie zahrnuje primární čelisťový drtič, sekundární 
kuželový drtič a  třídič, na kterém by se dala vyrábět frakce 0 – 32 mm splňující normu ČSN EN 
13285 - Nestmelené směsi. Toto řešení obsahuje i náklady na pořízení kolového nakladače a 
pasového rypadla. 




Cena v tis. 
Kč 
Primární drtič čelisťový Pegson Premiertrak 1100 x 800 150 9 860 
Sekundární kuželový drtič Pegson Maxtrak 100 SR 150 10 440 
Třídič Schieftain 2100 x 3 150 4 495 
Pásové rypado  5 265 
Nakladač  4 482 
Celkem v tis. Kč  34 542 
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Obr. č. 10 Mobilni primární drtič Powerscreen 
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Nasazení mobilní linky bude mít následující efekt dle obr. 12 níže. 
 
Obr. č. 12 Efekt  výše prezentovaného řešení – snížení hladin hluku 
 
 
Považuji však za žádoucí zdůraznit, že toto řešení (přeložení úpravny) podmiňuji předchozím 
zpracováním podrobné ekonomické rozvahy, nejlépe v podobě modelování peněžních toků, např. 
metodou odúročených peněžních toků. Podle této metodiky se modelování průběhu exploatace 
ložiska provádí na základě vyhodnocení očekávaných geologických, báňsko-technických a 
ekonomických podmínek jejich vydobytí, zhodnocení nerostné suroviny do konečných produktů a 
posouzení možností prodeje výsledné báňské produkce na příslušném regionálním trhu. Propočet je 
založen na modelování peněžních toků při otvírce, přípravě a dobývání ložiska, se zohledněním 
všech nákladů a výnosů, pro provoz báňského podniku nezbytných.  Při tom je nutné zohlednit 
působení činitele času na budoucí peněžní toky těžebního závodu a rizika návratnosti kapitálu 
vloženého do podniku. V podstatě je nutné namodelovat báňsko-technické a ekonomické procesy 
spojené s postupným vydobytím zásob ložiska.   
Bc. Lukáš Hula:  NÁVRH ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY LOMU KRÁSNÝ LES NA LÉTA 2011 - 2020 
 
Rok 2010           42 
 
6. ZÁVĚR 
Předmětem mé práce bylo navržení rozšíření těžby na výhradním ložisku čediče v lomu Krásný 
Les. V práci je tento návrh rozpracován do základních, a pro těžbu nezbytných kroků, vycházejících 
z vyhlášky č.104/1988 Sb., která je pro zpracování této dokumentace závazná. V práci jsou využity 
mé teoretické znalosti získané v průběhu celého studia, praxe vychází z mých konzultací 
s báňskými odborníky přímo na místě samém, a z praktických zkušeností získaných při návštěvách 
obdobných lokalit za účelem porovnání dané problematiky a získání širšího náhledu na báňskou 
problematiku na úseku povrchové těžby a úpravy v kamenolomech.  
Návrhy popsané v předchozí kapitole vycházejí z mých teoretických znalostí, a z praxe získané 
během prohlídek kamenolomů v České republice, jejich správnost i opodstatněnost byla potvrzena i 
báňskými experty. 
Rozsah zadání mé diplomové práce považuji tímto za splněný, i když jsem si vědom, že 
zpracování podrobné projektové dokumentace (POPD) včetně zohlednění všech střetů zájmů 
v takové práci zdaleka přesahuje rozsah, který je pro tuto diplomovou práci závazný. I z tohoto 
důvodu jsou jednotlivé kapitoly zpracovány v návaznosti na vyhlášku č.104/1988 Sb., ovšem jen 
v nejnutnějším a pro splnění zadání diplomové práce potřebné rozsahu. 
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